Les études menées dans le cadre du projet de déviation Gabarn - Gurmengon (photo) seront plus longues que
prévues. Les acquisitions foncieres ne sont pas simples non plus pour le conseil départemental, c’est pourquoi le
projet ne devrait finalement pas se concrétiser avant 2024.
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L’infrastructure de 3,6 km qui permettra le
contournement du centre-ville d’Oloron ne sera pas
terminée avant 2024 : les études et les acquisitions
foncieres préalables a la mise en place du projet prennent
plus de temps que prévu.

Tres attendue par les élus de la capitale du Haut-Béarn, la construction d’une route entre le rond-point du
Gabarn et celui de Gurmencon ne sera pas pour demain. Ce projet de déviation, qui permettra le
contournement du centre-ville d’Oloron, a été validé en mai 2016 par le conseil départemental a la suite d’un trés
long bras de fer autour du financement de I’infrastructure. 77 millions d’euros ont été actés pour les travaux :
une somme assumée 2 part égale par le Département et I’Etat.

Un an et demi apres 1’officialisation de cette route, les études et négociations préalables a la construction de la
déviation Gabarn - Gurmengon avancent... a tous petits pas. Tant et si bien que son ouverture est prévue non
plus en 2021... mais en 2024 ! « C’est un projet techniquement trés complexe », rappelle André Arribes,
conseiller départemental délégué a la mobilité. « Il va nous falloir construire un tunnel de 460 m de long,
ainsi que deux viaducs pour franchir les gaves d’Ossau et d’Aspe : les études visant a vérifier la faisabilité de
ces infrastructures prennent beaucoup de temps. »

Du foncier pour le lycée de Soeix

Les acquisitions fonciéres ne sont pas simples non plus pour le conseil départemental, « notamment vis-a-vis du
lycée agricole de Soeix, puisque nous traversons les propriétés de I’établissement », explique André Arribes. En
effet, le projet routier devrait prendre 10 hectares de paturages sur les 19 qui appartiennent a I’établissement : le
Département a donc la charge de trouver d’autres terrains qui serviront de compensation. « On est actuellement
en train de chercher du foncier qui pourrait étre réattribué au lycée. » Selon I’élu, la maitrise du foncier a
également été rendue plus difficile a cause « de I’action d’associations qui nous rendent la tache difficile. »

Devant la « complexité » des négociations en cours ainsi que des travaux a venir, André Arribes estime que la
Gabarn - Gurmengon devrait ouvrir avec trois ans de retard sur le planning initial. « On serait toutefois prét a
temps pour pouvoir entrer dans le Contrat de plan Etat - Région 2020 - 2024, ce qui est important », estime 1’élu.

« Dans les clous » pour le budget

Pour ce qui est du cofit des travaux, fixé a 38,5 millions d’euros sur une durée de six ans par un vote du conseil
départemental, I’adjoint a 1a mobilité estime « qu’on devrait rester dans les clous, méme si tout va
dépendre des coiits d’aménagement et des acquisitions foncieres ».

La Zone a défendre du Gabarn ne prend pas

Le militant aspois Eric Pététin s’est installé en juin dernier sur un terrain au Gabarn avec I’accord de son
propriétaire Jean-Jacques Paules, avec la ferme intention de créer une Zone a défendre (ou Zad) sur ce champ
qui se trouve sur le tracé du projet de déviation. Celui qu’on appelle « I’ Aspache » invitait les militants de la
zone écologiste a le rejoindre dans son combat contre ce qu’il estime étre « la route la plus chére du monde : 77
millions



d’euros pour un projet 3,5 km, cela revient a payer 20 millions d’euros par kilometre ! » Quatre mois apres la
mise en place du camp, la Zad du Gabarn ne suscite pas I’engouement : six personnes s’étaient installées au plus
fort du mouvement, tandis que nous n’avons trouvé personne sur les lieux lors d’une récente visite. Seule une
cabane et une vieille caravane attestaient de la présence des militants, qui ne répondent pas au téléphone.



